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• Maîtrise d'ouvrage : CONSEIL GENERAL MAINE-ET-LOIRE/ANJOU 

• Entreprise : BAUDIN CHATEAUNEUF (sur appel d’offres en variantes 
 de construction) 

• Période : Septembre 2001 à Septembre 2003 

• Missions IOA : Mission de Contrôles des Etudes d’Exécution (VISA) pour le compte 
du Maître d’Ouvrage, comprenant : contre-calculs, vérification des 
notes de calculs, plans et documents graphiques, notices 
méthodologiques, matériels provisoires, fournitures et produits utilisés 
pour la construction. 
Mission de Suivi Construction :  
- Contrôle de la fabrication en usine et de la mise en œuvre sur chantier, 

comprenant : contrôles d’éléments provisoires, câbles, selles et 
suspensions, soudures, protection anticorrosion. 

-  Suivi des travaux de remplacement de la suspension sous circulation. 

 

  
Détail ancrage suspente provisoire Double suspension (provisoire et définitive) Essai de rupture de câble en usine Détail ancrage provisoire 

sur massif d’auto-ancrage de culée 

Détail de soudage de la nouvelle selle 
sur la selle existante 

RD 15 
Pont suspendu de Montjean-sur-Loire 



 

                               
                                          Ce document est la propriété d'IOA et ne peut être reproduit sans autorisation 

 
La particularité du phasage des travaux a été de : 
- procéder au remplacement de la suspension principale par transfert des 

charges à une suspension provisoire mise en place sur des selles 
soudées sur les existantes (avec études particulières des paramètres 
de soudage sur des aciers de 1947). 

- de mettre en place une suspension définitive en lieu et place de 
l’ancienne et le re-transfert des charges de la suspension provisoire 
à la nouvelle. 

Toutes les opérations ont été assurées dans un phasage permettant 
toujours de conserver la circulation sur l’ouvrage au minimum 
en alternat. 
A noter que les nouvelles suspensions sont constituées de câbles de 
diamètre 56,1 millimètres en travées principales et 66,3 mètres en 
travées de rive. Ces câbles TMC (tronçons multi-couches) sont protégés 
par une gaine PEHD extrudée. 

• Description de l'ouvrage :  Pont suspendu à câbles de têtes auto-ancrés, à 6 travées de portée 
entraxes de selles de 50,68 m + 90,585 m + 92,448 m + 92,318 m 
+ 90,715 m + 50,150 m et à tablier métallique et pylônes en béton, 
pour une longueur totale de tablier de 503,40 mètres incluant 
les massifs d’auto-ancrage. 
L’ouvrage porte une chaussée bi-directionnelle de 5,50 mètres 
et deux trottoirs de 0,975 mètres. 
Les panneaux des poutres de rigidité en treillis multiples en X ont une 
distance entre les montants principaux de 7,80 mètres. 
Les suspentes sont en barre d’acier de diamètre 55 millimètres, 
espacées de 4,65 mètres. 
La suspension est constituée de 6 câbles de diamètre 59 millimètres. 
La flèche de la suspension est de 12,50 mètres en travées principales 
et de 5,50 mètres en travées de rive. 
L’équilibre longitudinal est assuré par trois câbles de tête de diamètre 
72 millimètres. 
 
 
 
 

 


